

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом											
Отчетный период I квартал 2016 г.											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации	X	X	X	X	X	X	4 630 322,30	4 504 725,00	672 445,00	1 075 738,70
1	Основное мероприятие 1.1. Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		37 350,00	39 503,21	0,00	0,00
2	Мероприятие 1.1.1. Организация проведения процедур проверки должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах федерального имущества (due diligence) в целях определения целевых функций управления, а также выбора наилучших сроков и способов разгосударствления	X	Аксенов И.В., Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	1. Процедуры due diligence предусмотрены в договорах с агентами (в т.ч. РАД/ ВЭБ) для общества с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале. 2. Проведение процедур проверки должного соответствия в отношении общества, включенных в прогнозный план приватизации на 2014-2016 гг. с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале общества планируется только агентами по результатам проведенной агентами предварительной проверки обществ.	37 350,00	0,00	0,00	0,00
3	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.1:									
4	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
5	Мероприятие 1.1.2. Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствлению подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Аксенов И.В., Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией на основе информации, представленной структурными подразделениями, утвержден резолюцией Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом О.К. Дергуновой на внутренний документ № ЖА-18/271дз от 08.05.2015. 1. После предварительного обсуждения с Минобороны Российской Федерации сформирован список акционерных обществ, пакеты акций, переданные ранее в уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 годы. 2. Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению федеральных государственных унитарных предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009. Росимуществом внесен в Минэкономразвития России проект указа Правительства Российской Федерации, предусматривающий преобразование в акционерные общества всех стратегических ФГУП с последующим их включением в перечень стратегических акционерных обществ. 3. Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 «Об открытом акционерном обществе "Тотнак"» принято решение о	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.2:									
7	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Контрольное событие 1.1.2.13. Актуализирован перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией	включено в ведомственный план	Азимова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2016	11.01.2016		X	X	X	X	X
9	Мероприятие 1.1.3 Определение «дорожной карты» достижения целевой функции управления имуществом, составляющим казну Российской Федерации, за исключением акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ	X	Хадиков К.А., Начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Разработаны методические рекомендации: - по передаче в безвозмездное пользование федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации; - по закреплению федерального имущества за федеральными органами власти, а также подведомственными им федеральными государственными учреждениями и предприятиями на соответствующем вещном праве; - по подготовке решений по безвозмездной передаче имущества в федеральную собственность, по передаче федерального имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность; - по порядку утилизации федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации. Также подготовлены «дорожные карты» в каждой категории объектов имущества с целью определения алгоритма действий территориальных управлений Росимущества по минимизации объектов имущества государственной казны. Утвержден приказ Росимущества от 25.07.2014 "Об оптимизации состава имущества государственной казны", которым установлены 13 категорий имущества казны РФ и даны задания Территориальным органам Росимущества по синхронизации информационных данных реестра федерального имущества и ИС "КАЗНА", а также сформировать на каждый объект казны информационную справку по форме, данной в приложении.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.3:									
11	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
12	Мероприятие 1.1.4 Разработка программ отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Методология определения профпригодности активов утверждена приказом Росимущества от 26.09.2014 № 372 (в ред. Приказа от 18.12.2014 № 501) Методика отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных государственных учреждениях утверждена приказом Росимущества от 30.12.2014 № 526	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.4:									
14	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Мероприятие 1.1.5 Определение «дорожных карт» по разгосударствлению объектов федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов вовлечения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов	X	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Разработан типовой агентский договор на осуществление от имени Российской Федерации функции продавца акций, в соответствии с которым агент дополнительно обязуется: 1. До организации оценки рыночной стоимости акций (долей в уставных капиталах) провести своими силами или с привлечением специализированных организаций и экспертов, процедуру предварительной проверки в отношении обществ, акции (доли) которых подлежат приватизации. 2. В случае принятия Принципалом решения о проведении полной проверки и подтверждения должного соответствия (due diligence) в отношении обществ, акций (доли) которых подлежат приватизации, провести такую проверку в соответствии с Техническим заданием 3. По результатам проведенных процедур due diligence подготовить отчет и проект календарного плана-графика мероприятий по проведению предпродажной подготовки и приватизации акций общества (Дорожная карта) 4. После утверждения дорожной карты обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в части, относящейся к компетенции Агента в соответствии с условиями договора 5. В рамках предпродажной подготовки объектов провести маркетинговые мероприятия от своего имени и за свой счет, и соответствии с Техническим заданием В рамках подготовки типового агентского договора на осуществление от имени Российской Федерации функции продавца имущества были разработаны технические задания: 1. На проведение полной проверки и подтверждения должного соответствия (due diligence). 2. На проведение маркетингового исследования и информационного сопровождения продаж объектов недвижимого имущества. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 1110-р «О приватизации находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.5:									
17	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
18	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		37 471,90	8 656,34	10 694,53	10 694,53
19	Мероприятие 1.2.1 Формирование методологии проведения мероприятий по - предварительному анализу вовлекаемых в оборот объектов, в том числе анализу структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов; - проверке должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах, подлежащих разгосударствлению	X	Аксенов И.В., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.1:									
21	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Аксенов И.В., Заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	1. Разработан и утвержден порядок организации продажи приватизируемого имущества и типовых форм необходимых документов в отношении объектов, включенных в план приватизации на 2014-2016 гг. Государственной программой утверждены КПЭ продаж, определена целевая функция для хозяйственных объектов и объектов казны. КПЭ продаж на 2014-2016 гг. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", приказ Росимущества от 05.02.2015 №35 "Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом". Дополнительно для Территориальных управлений Росимущества КПЭ определены приказом Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям "эффективности". Приказом Росимущества от 01.04.2014 г. № 104 и дополнениями и изменениями к нему в Территориальные управления было делегировано 196 акционерных обществ, приказом от 02.10.2014 № 382 - 215 объектов имущества государственной казны, подлежащего приватизации. По итогам 2015 года Территориальными управлениями было выпущено 95 распоряжений об условиях приватизации, продано 35 пакетов акций на сумму 588,52 млн. руб. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества 2014-2016 гг. в 2015 г. направлен в Минэкономразвития России письмом от 04.02.2016 № ОД/04/3983. Прогноз продаж на 2016 год подготовлен и доведен агентам, Территориальным управлениями	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.2:									
24	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
25	Контрольное событие 1.2.2.8. Завершен свод отчетности ТУ в ЕСУГИ по итогам реализации плана продаж за предыдущий год	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.02.2016	01.02.2016		X	X	X	X	X
26	Контрольное событие 1.2.2.11. Прогноз продаж на текущий год доведен до агентов и ТУ через ЕСУГИ	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.03.2016	15.03.2016		X	X	X	X	X
27	Контрольное событие 1.2.2.12. Завершен предусмотренный к реализации в 2015 году этап прогнозного плана (программы) приватизации и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы	включено в план реализации государственной программы	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.02.2016	04.02.2016		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Степанов М.Б., Начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.torgi.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и инвестиционных консультантов, размещение информации о проводимых торгах на сайтах www.avito.ru, www.it.ru, на лентах информационных агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение рекламных блоков в деловых СМИ и наружной рекламе, печать буклетов и их распространение на российских и международных деловых форумах и мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида отдельных приватизируемых активов).	37 471,90	0,00	10 694,53	10 694,53
29	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.3:									
30	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
31	Мероприятие 1.2.8 Реализация планов-графиков достижения целевых функций управления в отношении подлежащих реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий	X	Павлов А.Ю., Начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	В ходе реализации	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.8:									
33	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
34	Мероприятие 1.2.10 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Хадиков К.А., Начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ по упрощению процедуры передачи объектов между публичными образованиями и направлены в Минэкономразвития письмом от 02.04.2013 № ДМ-07/13809; принят приказ Росимущества № 358 от 21.11.2013 "О делегировании территориальным управлениям Федерального агентства по управлению государственным имуществом полномочий по передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность", который делегирует полномочия по принятию решений Территориальным органам Росимущества в части жилищного фонда и объектов инфраструктуры, что значительно упрощает процедуру принятия управленческого решения. Кроме того основной причиной отказа органов местного самоуправления от приема объектов жилищного фонда является техническое состояние данных объектов. Однако необходимо подчеркнуть, что действующим законодательством Российской Федерации передача имущества на иной уровень публичной собственности не ставится в зависимость от состояния объектов.Принимая во внимание, изложенное Росимуществом разработан алгоритм передачи объектов жилищного фонда и направлен в адрес Территориального управления росимущества в Московской области и в адрес Территориального управления Росимущества в городе Москве в качестве пилотного проекта.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.10:									
36	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
37	Мероприятие 1.2.11 Реализация «дорожных карт» по разгосударвлению объектов федерального имущества, предусматривающих проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности объектов и стимулированию спроса	X	Пушкарёв Я.А., Начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.11:									
39	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
40	Мероприятие 1.2.14 Сопровождение процедур банкротства и предупреждение несостоятельности организаций госсектора	X	Сокольников Д.Е., Начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В рамках данного мероприятия за I квартал 2016 г. Отделом по работе с проблемными активами принято участие в 69 знаковых делах, Подготовлено 3 разъяснительных письма в территориальные органы Росимущества - от 26.01.2016 № ОД-16/2239 о закупках в рамках процедур банкротства организаций госсектора - от 29.03.2016 № ОЗ-17/12003 Об осуществлении закупок организациями госсектора в рамках процедур банкротства; - от 02.03.2016 № ОД-16/8138 Об отдельных аспектах реализации территориальными органами функции органа, уполномоченного на подготовку заключений по отчетам оценщиков. Проведено 85 юридических экспертиз по вопросам применения законодательства РФ.	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.14:									
42	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
43	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		467 793,50	465 340,81	24 240,21	87 511,55

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Мероприятие 1.3.1 Внедрение механизмов по ограничению приобретения компаниями с государственным участием и их дочерними и зависимыми обществами акций и долей хозяйственных обществ, в том числе путем реализации нормативно установленных процедур согласования принятия соответствующих решений	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Принятие решений по указанным вопросам в данном Мероприятии 1.3.1., осуществляется только в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества (для АО не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД-11/2565 доведено до сведения во все АО с государственным участием	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.1:									
46	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
47	Мероприятие 1.3.3 Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечение перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрение новых элементов переходного корпоративного законодательства	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Во исполнение отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Росимуществом письмом от 29.04.2014 № ОД-11/18576 до сведения АО была доведена необходимость формирования вертикальной системы стратегического планирования АО, построенной на основе: - стратегии развития госкомпании; - долгосрочной программы развития госкомпании; - текущего (тактического) планирования; - аудита реализации долгосрочной программы развития госкомпании; - системы ключевых показателей эффективности. Разработаны и утверждены соответствующие документы. Методические рекомендации по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием утверждены приказом Росимущества от 29.12.2014 № 524	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.3:									
49	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
50	Мероприятие 1.3.4 Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенных компетенций и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Критерии отбора независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ с государственным участием, утверждены установочным заседанием Комиссии по отбору профессиональных директоров от 25.08.2014 № 448	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.4:									
52	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Мероприятие 1.3.5 Реализация мероприятий по расширению конкурентности и открытости механизмов привлечения руководителей в компании с государственным участием, в том числе профессиональных директоров, а также оценки эффективности их деятельности	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	"Функционирует Комиссия по отбору ЕИО в АО с гос. участием, на основании приказа Росимущества от 26.09.2014 № 369 Функционирует Комиссия по отбору ПД и НЭ, на основании приказа Росимущества от 27.06.2014 № 233"	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.5:									
55	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
56	Мероприятие 1.3.6 Обеспечение реализации мероприятий по упрощению корпоративных процедур в компаниях малого и среднего бизнеса, в том числе путем перехода к формированию советов директоров по территориальному либо отраслевому принципу	X	Семерикова В.В., Начальник Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.6:									
58	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
59	Мероприятие 1.3.8 Обеспечение передачи находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению	X	Аноприенко С.М., Начальник Управления по размещению федеральных органов власти и иных организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Направлены уведомления в федеральные органы исполнительной власти о необходимости представления в Росимущество перечня мероприятий по высвобождению имущества религиозного назначения с указанием сроков, этапов и размеров бюджетных ассигнований для подготовки плана передачи: Минкомсвязи России: от 27.03.2014 № ИБ-06/12701 от 04.06.2013 № ИБ-06/25099 от 17.04.2015 № ИБ-06/15175 от 08.07.2013 № ИБ-06/307899 от 22.04.2014 № ИБ-06/17413 от 14.05.2013 № ИБ-06/20514 Минобрнауки России: от 18.12.2013 № СА-06/59556 от 07.08.2013 № ИБ-06/36077 Минобрнауки России: от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 29.12.2014 № СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 21.05.2013 № ИБ-06/22342 от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 29.12.2014 № СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 10.07.2013 № ИБ-06/31151 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 07.06.2013 № ИБ-06/25845 от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 08.05.2015 № ИБ-06/18338 от 23.09.2013 № ИБ-06/44263 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 29.01.2014 № ИБ-06/30438 от 23.04.2015 № СА-06/16177 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 12.02.2014 № ИБ-06/5243 от 23.04.2015 № СА-06/16177 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 04.02.2014 № ИБ-06/3933 от 29.12.2014 № СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 28.08.2014 № ИБ-06/37116 от 12.11.2014 № ИБ-06/48249 от 12.11.2014 № ИБ-06/48249 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535 от 26.11.2014 № ИБ-06/50592 от 28.01.2016 № ИБ-06/2673 № АП-06/3477 от 02.02.2016 от 17.02.2016 № АП-06/5971 от 29.03.2016 № ИБ-06/11951 Минкультуры России: от 08.04.2014 № СА-06/14539 от 26.06.2014 № ИБ-06/27271 от 23.10.2014 № ИБ-06/45534 от 01.07.2014 № ИБ-06/28262 от 12.11.2014 № ИБ-06/48252 от 10.09.2014 № ИБ-06/38790 от 13.02.2014 № ИБ-06/5514 от 18.08.2014 № ИБ-06/35483 Роспотребнадзор: от 28.12.2015 № ИБ-06/55299	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.8:									

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Мероприятие 1.3.11 Обеспечение реализации механизма регулярного контроля и анализа использования федерального имущества, переданного на вещное право федеральным организациям, в том числе используемого по договорам третьими лицами, а также развития единого информационного пространства проведения торгов по предоставлению федерального имущества.	X	Гарини В.В., Заместитель руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Приказом Росимущества от 27.02.2014 №62 утверждено Положение об организации мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования федерального имущества в организациях, подведомственных Росимуществу. Целью данного положения является определение порядка мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования федерального имущества в организациях, подведомственных Росимуществу. - В июне и декабре проведены контрольная проверка полноты и достоверности внесенных в информационные системы заседаний подведомственных предприятий по итогам I полугодия и 9 месяцев 2014 года соответственно. - По итогам 2014 года был подготовлен доклад (№ВГ-02/55 от 31.12.2014) на имя руководителя Росимущества по мониторингу и контролю деятельности подведомственных предприятий в рамках приказа №62. - Приказом Росимущества от 02.09.2015 №343 утверждена обновленная версия Положения об организации мониторинга отчетности акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных государственных унитарных предприятий. - В мае и августе проведены контрольные проверки полноты и достоверности внесенных в информационные системы сведений подведомственных предприятий по итогам I квartaла и 6 месяцев 2015 года соответственно. - По итогам 2015 года подготовлен доклад (№ВГ-02493 от 29.12.2015) на имя руководителя Росимущества по мониторингу и контролю деятельности подведомственных предприятий в рамках приказов №62 и №343. - По итогам 2015 года подготовлен доклад (№ВГ-02466 от 30.11.2015) руководству Росимущества о результатах мониторинга отчетности акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных государственных унитарных предприятий в ИАС ЕСЭТИ. - По итогам I квartaла 2016 года в рамках исполнения Приказа № 343, и	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.11:									
71	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
72	Контрольное событие 1.3.11.12. По итогам завершения годового отчетного периода внесены корректировки во внутренний нормативный документ, определяющий цели, задачи и процедуру мониторинга подведомственных Росимуществу предприятий	включено в ведомственный план	Гарини В.В., Заместитель руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2016	30.03.2016		X	X	X	X	X
73	Мероприятие 1.3.12 Подготовка изменений в нормативные правовые акты с целью минимизации количества объектов, составляющих казну Российской Федерации, путем установления ограничений по нахождению в казне объектов, имеющих «отраслевую принадлежность», а также стимулирования к передаче объектов отраслевым организациям либо к передаче в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность	X	Хадиков К.А., Начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению содержания и сохранности потенциально опасных объектов государственной казны Российской Федерации». В настоящее время он согласован Минобороны России, Минфина России и Минпромторга России даны замечания. Росимуществом для подготовки согласительного совещания по данному проекту постановления Правительства РФ письмом от 04.07.2014 № ИБ-07/29006адп направлена позиция по замечаниям для назначения даты согласительного совещания с участием Росимущества, Минфина России, Минпромторга России в Минэкономразвития России. Проводится работа по инвентаризации гидротехнических объектов. Также Росимуществом направлено письмо от 28.02.2013 № ИБ-07/8872 в Минэкономразвития России, где даны предложения по созданию правовых условий для минимизации состава имущества казны Российской Федерации, а также по совершенствованию правового регулирования передачи имущества на иной уровень собственности, создания правовых условий для обеспечения использования переданного имущества по определенному назначению, в том числе даны основные положения, которые будут отражаться в постановлении правительства РФ «Об управлении объектами федерального имущества, составляющими казну Российской Федерации»	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.12:									
75	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
76	Мероприятие 1.3.13 Формирование предложений по обеспечению достаточного финансирования содержания жилого фонда, составляющего казну Российской Федерации	X	Хадиков К.А., Начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Осуществление межбюджетных трансфертов осуществляется в рамках бюджетного законодательства (ст. 130-131 Бюджетного кодекса РФ), согласно которому в случае недостаточности денежных средств публичному образованию выделяются денежные средства на основании нормативно-правового акта. Кроме того, при передаче объекта на другой уровень собственности, дополнительное финансирование не предусмотрено, так как противоречит бюджетному законодательству. Кроме того, Управлением подготовлен проект письма в Минфин России о возможных вариантах таких трансфертов для обеспечения финансирования жилых домов, передающихся на иной уровень собственности, который не согласован заместителем руководителя Росимущества Е.А. Макотиниковой по вышеуказанным причинам. Направлены письма Губернаторам субъектов РФ в части оперативного принятия решений по передаче объектов жилого фонда и иных инфраструктурных объектов с собственностью муниципальных образований. Денежные средства, выделенные Минфином России на мероприятия, предусмотренные государственной программой "Управление государственным имуществом", доведены до Территориальных управлений Росимущества для содержания объектов казны РФ, а также иных мероприятий, направленных на оптимизацию объектов казны РФ, в том числе на паспортизацию, которая позволит вовлечь в хозяйственный оборот значительное количество объектов казны. Также направлены обоснования по дополнительному финансированию в Минфин России, где на содержание объектов государственной казны, в том числе жилого фонда запрошена сумма в размере 1 265 227 200 рублей на 2016, 2017 и 2018 года, по 421 742 400 рублей на каждый год.	279 462,10	0,00	18 585,38	79 491,34
77	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.13:									
78	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
79	Мероприятие 1.3.15 Обеспечение реализации нормативно установленных принципов дивидендной политики, предусматривающих гарантированный минимум дивидендов при соблюдении интересов иных акционеров, положений о дивидендной политике в компании	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
80	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.15:									
81	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Мероприятие 1.3.16 Повышение эффективности управления компаниями с государственным участием путем внедрения совместно с профессиональными общественными объединениями механизмов независимой оценки качества корпоративного управления компаний с государственным участием	X	Павлов А.Ю., Начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	В ходе реализации	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.16:									
84	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
85	Мероприятие 1.3.18 Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг	X	Сергейчук В.Ю., Начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.18:									
87	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
88	Мероприятие 1.3.19 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	На государственный кадастровый учёт поставлено 12 земельных участков общей площадью 4333,14 га, на 14 земельных участка общей площадью 352,12 га получены свидетельства о государственной регистрации права Российской Федерации. За I квартал 2016 года заключено 130 договоров аренды и 111 договоров купли-продажи земельных участков.	188 331,40	0,00	5 654,83	8 020,21
89	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.19:									
90	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Мероприятие 1.3.21 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность. Фонду содействия развития жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимущества предложений земельных участков Фонду РЖС (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	За I квартал 2016 г. для указанных целей Фонду «РЖС» было передано 7 земельных участков общей площадью 1407209 кв. м, еще 22 земельных участка общей площадью 458979 кв. м. были переданы субъектам Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.21:									
93	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
94	Мероприятие 1.3.22 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот, в том числе для целей, не связанных со строительством, с предварительным повышением их ликвидности и стоимости, в том числе путем привлечения специализированных организаций, формирования участков, оформления необходимых документов	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Согласно учету, ведущемуся нарастающим итогом, в хозяйственный оборот вовлечены 679 земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 298190 га. Из них по результатам торгов заключены договоры аренды в отношении 173 земельных участков, общей площадью 126148 га. Годовая арендная плата – 101 712 823 руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.22:									
96	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
97	Мероприятие 1.3.23 Обеспечение передачи неиспользуемых земельных участков в муниципальную собственность	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В порядке, установленном ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, территориальными управлениями Росимущества в муниципальную собственность за I квартал 2016 года передано 39 земельных уч. общей площадью 351852 кв. м. В рамках ЗК РФ за I квартал 2016 года в муниципальную собственность было передано 85 земельных уч. общей площадью 1474372 кв. м	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.23:									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
100	Мероприятие 1.3.24 Расширение открытости и использование современных технологий при управлении земельными участками, в том числе внедрения электронных торгов, формирования полных и актуальных сведений об использовании земельных участков	X	Вольфовский В.С., Начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016			X Сведения о свободных земельных участках сельскохозяйственного назначения, планируемых к вовлечению в хозяйственный оборот, подача заявок и итоги торгов своевременно публикуются на официальном сайте Росимущества http://rosim.ru . Кроме того, сведения о торгах по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков публикуются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - http://torgi.gov.ru .	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.24:									
102	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
103	Мероприятие 1.3.25 Совершенствование системы внутреннего контроля акционерных обществ с участием Российской Федерации	X	Зенков О.С., советник руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016			X	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.25:									
105	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
106	Мероприятие 1.3.26 Повышение эффективности и прозрачности реализации и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом, в том числе путем создания специализированных ИТ-систем	X	Ивановская М.Е., Начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016			X	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.26:									
108	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
109	Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018			X	2 007,20	2 007,20	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Мероприятие 1.4.1 Подготовка предложений по совершенствованию порядка и форм представления отчетности об управлении федеральным имуществом и достижении установленных показателей деятельности компаний с государственным участием	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	КПЗ деятельности территориальных органов за 2015 год размещены на Аналитической панели руководителя в ФГИАС ЕСУГИ	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.1:									
112	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
113	Контрольное событие 1.4.1.22. Обеспечено размещение достигнутых в 2015 г. КПЗ деятельности территориальных органов на Аналитической панели руководителя в ФГИАС ЕСУГИ	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2016	29.02.2016		X	X	X	X	X
114	Мероприятие 1.4.2 Внедрение механизмов по усилению мониторинга и расширению форм контроля за управлением и использованием федерального имущества, достижением установленных показателей деятельности путем построения карты рисков (контрольной среды), разделения функциональных обязанностей между участниками процесса управления, а также внедрения системы автоматического контроля, заложенного в системы процессинга	X	Гаршин В.В., Заместитель руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Подготовлен доклад руководству Росимущества по итогам анализа основных процессов в Росимуществе с указанием рекомендаций в части повышения эффективности контрольных механизмов в указанных процессах (аудит процессов), с указанием выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а также рекомендаций по их устранению (№ВГ-02/491 от 25.12.2015). В Iом квартале 2016 года планируется проведение проверки исполнения структурными подразделениями Росимущества рекомендаций по устранению выявленных недостатков и совершенствованию направлений их деятельности по результатам проведенного ранее аудита процессов. - Подготовлен доклад руководству Росимущества по итогам анализа основных процессов в территориальных органах Росимущества с указанием рекомендаций в части повышения эффективности контрольных механизмов в указанных процессах (аудит процессов), с указанием выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а также рекомендаций по доработке методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества (№ВГ-02/486 от 23.12.2015) - В рамках выработки рекомендаций по приведению к единому формату в рамках описания процессов и процедур взаимодействия в Росимуществе Управлением внутреннего контроля проведена проверка по теме «Оценка качества контрольных механизмов в рамках взаимодействия территориальных органов Росимущества и центрального аппарата Росимущества с учетом Методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества», результаты которой предполагаются к использованию в качестве базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014 года). В целях доработки методических рекомендаций по основным направлениям деятельности издано поручение от 16.11.2014 №107.	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.2:									
116	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Планируемая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Мероприятие 1.4.3 Реализация мероприятий по формированию и внедрению системы внешнего контроля, включая расширение форм и инструментов представления отчетности, усиления взаимодействия с уполномоченными контрольными органами при проведении проверочных мероприятий, а также обеспечения публичного контроля за управлением федеральным имуществом, включая вовлечение объектов в хозяйственный оборот	X	Гарина В.В., Заместитель руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Счетная палата письмом от 25.04.2014 №14-85/14-02 (акт.048968 от 28.04.2014) сообщила о невозможности участия в совместной проверке. Вместе с тем, Управлением внутреннего контроля проведена проверка по теме «Оценка качества контрольных механизмов в рамках взаимодействия территориальных органов Росимущества и центрального аппарата Росимущества с учетом Методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества», результаты которой предлагаются к использованию в качестве базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014 года). - Планы проверок деятельности структурных подразделений в территориальных органах Росимущества на 2015 год утверждены соответственно приказами №518 от 26.12.2014 и №521 от 26.12.2014. Информация о планах проверок направлена в Счетную палату РФ. - Совместное совещание с представителями Счетной палаты Российской Федерации состоялось 28.07.2014 (Протокол от 31.07.2014 №407/А-3854). - Обновленное соглашение Росимущества со Счетной палатой Российской Федерации подписано 29.01.2015 №01-02/01. - Проведено рабочее совещание 25.06.2015 с представителями Счетной палаты РФ в рамках контрольного мероприятия «Проверка исполнения в 2014 году государственных программ Российской Федерации, в том числе федеральных целевых программ, включая оценку обоснованности, результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на их реализацию, достижения значений целевых показателей (индикаторов), выполнения основных мероприятий, контрольных событий по государственной программе Российской Федерации «Управление федеральным имуществом». - Информация о статусе исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, поступивших на исполнение в Росимущество в 2015 г.	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.3:									
119	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
120	Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий по формированию контроля ключевых параметров, включая формирование долгосрочного прогноза результатов деятельности, оценки эффективности управления федеральным имуществом, в том числе с учетом основных финансовых результатов, оценки влияния отдельных направлений на совокупный результат деятельности, а также привязки текущих целей к стратегическим ориентирам	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2015 год была направлена в Минэкономразвития России письмами от 15.02.16 г. № ВГ-02/5523 и от 17.02.16 г. № ВГ-02/5964.	2 007,20	0,00	0,00	0,00
121	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.4:									
122	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
123	Контрольное событие 1.4.4.10. Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом" за 2015 г.	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.03.2016	17.02.2016		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Мероприятие 1.4.5 Формирование системы внутреннего контроля органов, упомянутых в сфере управления федеральным имуществом, в том числе путем формирования единых принципов осуществления деятельности подразделениями внутреннего контроля, перехода к регулярному получению и анализу данных для осуществления текущего мониторинга деятельности и обеспечения координации взаимодействия с органами внешнего контроля	X	Гаршин В.В., Заместитель руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Основные подходы к формированию карт рисков и предварительные результаты были представлены на семинаре с территориальными органами Росимущества 29.09.2014. Карты рисков регулярно обновляются по мере завершения очередных проверочных мероприятий, результаты используются в том числе при разработке риск-ориентированных планов проверок на будущий период. - Очередное обновление карт рисков завершено 25.09.2015 в рамках подготовки материалов для первого заседания Совета по анализу ведомственных рисков и антикоррупции в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом. Карты рисков направлены членам Совета, в том числе руководителю Росимущества. - Приказом Росимущества от 04.07.2014 №248 утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, на основании которого предполагается формирование системы дистанционного мониторинга. - Проведены пилотные проверки территориальных органов в рамках регулярного дистанционного мониторинга целевого и эффективного использования бюджетных средств, сформирована инфраструктура обмена данными из систем бух.отчетности территориальных органов. С учетом результатов пилотного проекта, на 2015 год запланирован ряд дистанционных проверок. - В Управлении внутреннего контроля сформирован отдел мониторинга специальных проектов, в положении о котором предусмотрены функции анализа, выявления рисков и разработка рекомендаций в том числе и в части проектов, предусмотренных планом реализации госпрограммы. Дополнительно сформирована внутренняя нормативная база для проведения аудита: Приказ Росимущества от 08.04.2015 №140 «Об организации проектной деятельности в Федеральном агентстве по управлению государственным	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.5:									
126	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
127	Контрольное событие 1.4.5.7. Проведен ежегодный мониторинг и внутренний аудит выполнения мероприятий государственной программы "Управление федеральным имуществом" за 2015 год, подготовлен доклад руководителю Росимущества	включено в ведомственный план	Гаршин В.В., Заместитель руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.03.2016	17.02.2016		X	X	X	X	X
128	Мероприятие 1.4.6 Проведение мероприятий по администрированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Аланова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Принят приказ Росимущества от 30.12.2015 г. № 553 "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2016 год". Принят приказ Росимущества от 25.12.2015 г. № 534 "Об осуществлении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом полномочий главного администратора доходов федерального бюджета и осуществлении полномочий администраторов доходов федерального бюджета его центральным аппаратом и территориальными органами" (с измен. от 15.02.2016 г. № 57)	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.6:									
130	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Контрольное событие 1.4.6.2. Подготовлен приказ Росимущества "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2016 г."	включено в ведомственный план	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	15.03.2016	30.12.2015		X	X	X	X	X
132	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
133	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по выявлению и учету имущества, формированию в отношении него полных и достоверных сведений, в том числе в рамках инвентаризации	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
134	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.1:									
135	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
136	Мероприятие 1.5.3 Проведение мероприятий по расширению системы учета и управления федеральным имуществом путем объединения/интеграции с ЕГРП, иными внешними и внутренними учетными и иными ресурсами, бизнес-системами, визуализацию и контроль исполнения	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
137	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.3:									
138	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
139	Мероприятие 1.5.4 Подготовка предложений по методологии учета финансовых параметров объектов и методике сравнительного анализа эффективности управления объектами	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
140	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.4:									
141	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Мероприятие 1.5.6 Проведение комплекса мероприятий, направленных на мониторинг и контроль хода работ по определению целевого назначения федерального имущества, в рамках исполнения требований приказа Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Письмом Росимущества от 18.03.2016 № ОЛ-18/10402 в адрес Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации был направлен доклад "Основные итоги сравнительного анализа показателей федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций по определению целевого назначения федерального имущества, достигнутых в 2014 и 2015 годах"	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.6:									
144	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
145	Мероприятие 1.5.7 Реализация механизма предоставления Росимуществом и его территориальными органами выписок из реестра федерального имущества посредством МВ-портала, Единого портала государственных услуг и Многофункциональных центров	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
146	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.7:									
147	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
148	Мероприятие 1.5.8 Методическое и организационное сопровождение перехода на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде	X	Азанова Ж.Г., Начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В I квартале 2016 года издано 3 приказа Росимущества (от 12.01.16 г. № 4, от 13.01.2016 г. № 5, от 26.01.2016 г. № 18), подписан протокол об информационном взаимодействии с Росморфлотом (к соглашению от 08.12.2015 г. № 01-18/472/СТ-40/13491), подготовлены и письмом от 31.03.2016 г. № 18/12447 в Минэкономразвития России направлены дополнительные предложения по внесению изменений в приказы Минэкономразвития России от 11.09.2007 г. № 306 и 307.	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.8:									
150	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
151	Основное мероприятие 1.6 Обеспечение реализации подпрограммы	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		4 085 699,70	3 989 217,44	637 510,26	977 532,62

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Мероприятие 1.6.1 Проведение мероприятий, направленных на обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации, на упорядочивание архива документов Росимущества	X	Улабина И.Ф., Начальник Управления информационной политики, делопроизводства и архива, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение взаимодействия со СМИ. Опись дел постоянного хранения на документы за 1992-1997 годы, связанные с деятельностью чековых инвестиционных фондов, подготовленная по результатам научной и практической экспертизы, письмом от 23.11.2015 № 20/49185 представлена в Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ), 31.03.2016 рассмотрена на заседании Экспертно-проверочной комиссии ГА РФ.	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.1:									
154	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
155	Мероприятие 1.6.2 Обслуживание рабочих станций общего назначения, средств печати и копирования данных, компонентов внутренней телекоммуникационной инфраструктуры, серверного оборудования, не входящего в состав ЦОД, телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей внешнюю связь; сопровождение сайта Росимущества, информационных систем; обеспечение информационной безопасности, информационное обеспечение	X	Ховодяков Ю.П., Начальник Управления информационных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Заключены государственные контракты: № К15-19/01 от 22.01.2015 на оказание услуг по управлению средней печати для нужд Федерального агентства по управлению государственным имуществом, К15-19/87 от 20.01.2016 на Оказание услуг по комплексному обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росимущества; К15-19/88 от 29.12.2015 на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи для нужд Росимущества; № 01Ю-05471/15-124/Д16-19/08 от 10.02.2016 на оказание услуг местной, внутрисетевой и междугородной проводной телефонной связи на базе цифровых технологий для нужд Росимущества; №000920772-1/2009/К16-19/09 от 10.02.2016 на оказание услуг телефонной связи; № 01Ю-05473/15-124/Д16-19/07 от 01.02.2016 на оказание услуг международной проводной телефонной связи на базе цифровых технологий; № К16-19/10 от 18.02.2016 на выполнение работ по развитию и оказание услуг по сопровождению эксплуатации прикладного программного обеспечения Федеральной государственной информационно-аналитической системы "Единая система управления государственным имуществом"; № К16-19/12 от 14.03.2016 на предоставление неэксклюзивных прав (лицензий) на использование общесистемного программного обеспечения для нужд центрального аппарата и территориальных органов Росимущества; № К16-19/18 от 15.03.2016 на оказание услуг по резервированию и эксплуатации линейно-кабельных сооружений.	605 351,70	0,00	422 017,97	525 288,46
156	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.2:									
157	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Мероприятие 1.6.3 Осуществление юридических действий по защите прав и законных интересов Российской Федерации	X	Сокольников Д.Е., Начальник Управления правового обеспечения и судебной защиты, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В рамках данного мероприятия за I квартал 2016 г. обеспечено участие работников Управления правового обеспечения и судебной защиты Росимущества в 2 проверках территориальных органов Росимущества и 1 проверке имущества ФГУПа. В рамках текущей работы за I квартал 2016 г. проведена экспертиза проектов агентских договоров, договоров купли-продажи акций на предмет соответствия законодательству РФ и их согласование – по 4 договорам, правовая экспертиза по инвестиционным договорам проведена в отношении 26 договоров, принято участие в 18 знаковых судебных делах (Судебно-правовой отдел) и 69 (Отдел по работе с проблемными активами). Подготовлено 1405 юридических заключений по вопросам применения законодательства РФ. Проведено 19 антикоррупционных экспертиз проектов НПА Росимущества. Проведено 2 ВКС с территориальными органами Росимущества (1 февраля и 1 апреля 2016). Подготовлено одно разъяснительное письмо в территориальные органы Росимущества: - от 18.01.2016 № ОД-16/979 о предоставлении информации по формам отчетности.	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.3:									
160	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
161	Мероприятие 1.6.4 Обеспечение формирования полной и достоверной информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств Росимущества, как полномочного представителя собственника	X	Каменская М.В., Начальник Финансово – экономического управления Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Консолидированная бюджетная отчетность Росимущества за 2015 год в надлежащем объеме представлена в Федеральное казначейство 17.03.2016 г., письмо Федерального казначейства от 31.03.2016 г. №07-04-04/02/359.	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.4:									
163	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
164	Мероприятие 1.6.5 Обновление методических рекомендаций по основным направлениям деятельности	X	Делюнова Н.Г., Начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
165	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.5: -									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Мероприятие 1.6.9 Повышение мобилизационной готовности Росимущества	X	Савина М.А., ВРИО начальника Административного управления, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
177	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.9:									
178	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										