

Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)											
Наименование государственной программы: Управление федеральным имуществом											
Отчетный период II квартал 2016 г.											
№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации	X	X	X	X	X	X	5 170 831,10	4 465 821,80	1 696 860,90	1 759 341,54
1	Основное мероприятие 1.1. Определение целевой функции управления объектами федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		31 947,60	39 503,20	0,00	0,00
2	Мероприятие 1.1.1. Организация проведения процедур проверки должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах федерального имущества (due diligence) в целях определения целевых функций управления, а также выбора наилучших сроков и способов разгосударствления	X	Аксенов И.В., заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	1. Процедуры due diligence предусмотрены в договорах с агентами (в т.ч. АО «РАД» / ООО «ВЭБ Капитал») для общества с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале. 2. Проведение процедур проверки должного соответствия в отношении обществ, включенных в прогнозный план приватизации на 2014-2016 гг. с долей участия Российской Федерации более 50% в капитале обществ планируется только агентами по результатам проведенной агентами предварительной проверки обществ.	31 947,60	39 503,20	0,00	0,00
3	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.1:									
4	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
5	Мероприятие 1.1.2. Определение целевых функций управления объектами федерального имущества исходя из того, что разгосударствлению подлежат все объекты, за исключением нормативно определенных Правительством Российской Федерации как необходимых для достижения задач и стратегических интересов Российской Федерации и подлежащих сохранению в федеральной собственности на определенный период	X	Аксенов И.В., заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Перечень федеральных организаций с установленной целевой функцией на основе информации, представленной структурными подразделениями, утвержден резолюцией Заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом О.К. Дергуновой на внутренний документ № ЖА-18/271дз от 08.05.2015. 1. После предварительного обсуждения с Минобороны Российской Федерации сформирован список акционерных обществ, пакеты акций, переданные ранее в уставный капитал ОАО «Оборонсервис», для включения в прогнозный план (программу) приватизации 2014-2016 годы. 2. Проведен анализ и подготовлен доклад о преобразовании в АО стратегических ФГУП. Росимуществом внесен проект указа Президента Российской Федерации «О преобразовании стратегических федеральных государственных унитарных предприятий». Правительством Российской Федерации по итогам совещания (протокол от 21.11.2014 № ИШ-П13-109пр) Минэкономразвития России (п.3 протокола) поручено совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 1 марта 2015 г. представить предложения по исключению федеральных государственных унитарных предприятий из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г. № 1009. Росимуществом внесен в Минэкономразвития России проект указа Правительства Российской Федерации, предусматривающий преобразование в акционерные общества всех стратегических ФГУП с последующим их включением в перечень стратегических акционерных обществ. 3. Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 404 «Об открытом акционерном обществе "Тотнак"» принято решение о	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.2:									
7	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Контрольное событие 1.1.2.14 После предварительного обсуждения с ФАНО сформирован список подлежащих приватизации ФГУП, полномочия собственника которых переданы ФАНО, для включения в прогнозный план (программу) приватизации на 2014-2016 годы	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	01.04.2016		X	X	X	X	X
9	Мероприятие 1.1.3 Определение «дорожной карты» достижения целевой функции управления имуществом, составляющим казну Российской Федерации, за исключением акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ	X	Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Разработаны методические рекомендации: - по передаче в безвозмездное пользование федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации; - по закреплению составляющего государственную казну Российской Федерации федерального имущества на федеральными органами власти, а также подведомственными им федеральными государственными учреждениями и предприятиями на соответствующем вещном праве; - по подготовке решений по безвозмездной передаче имущества в федеральную собственность, по передаче федерального имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность; - по порядку утилизации федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации. Также подготовлены «дорожные карты» к каждой категории объектов имущества с целью определения алгоритма действий территориальных управлений Росимущества по минимизации объектов имущества государственной казны. Утвержден приказ Росимущества от 25.07.2014 "Об оптимизации состава имущества государственной казны", которым установлены 13 категорий имущества казны РФ и даны задания Территориальным органам Росимущества по синхронизации информационных данных реестра федерального имущества и ИС "КАЗНА", а также сформировать на каждый объект казны информационную справку по форме, данной в приложении.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.3:									
11	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
12	Мероприятие 1.1.4 Разработка программ отчуждения непрофильных активов федеральными организациями и компаниями с государственным участием	X	Слигин Н.А., ВРИО начальника Управления корпоративных технологий , Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Методические указания по выявлению и отчуждению непрофильных активов, одобренные поручением Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № ИШ-П13-4065 Методика отчуждения непрофильных активов в федеральных казенных предприятиях и федеральных государственных учреждениях утверждена приказом Росимущества от 30.12.2014 № 526	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.4:									
14	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Мероприятие 1.1.5 Определение «дорожных карт» по разгосударственно объектов федерального имущества (за исключением федеральных государственных унитарных предприятий, крупных активов) с учетом установления наилучших способов вовлечения объектов в коммерческий оборот по результатам анализа структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, а также при необходимости проведения мероприятий по повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов	X	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Разработан типовой агентский договор на осуществление от имени Российской Федерации функции продавца акций, в соответствии с которым агент дополнительно обязуется: 1. До организации оценки рыночной стоимости акций (долей в уставных капиталах) провести своими силами или с привлечением специализированных организаций и экспертов, процедуру предварительной проверки в отношении обществ, акции (доли) которых подлежат приватизации. 2. В случае принятия Принципом решения о проведении полной проверки и подтверждения должного соответствия (due diligence) в отношении обществ, акции (доли) которых подлежат приватизации, провести такую проверку в соответствии с Техническим заданием 3. По результатам проведенных процедур due diligence подготовить отчет и проект календарного плана-графика мероприятий по проведению предпродажной подготовки и приватизации акций общества (Дорожная карта) 4. После утверждения дорожной карты обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в части, относящейся к компетенции Агента в соответствии с условиями договора 5. В рамках предпродажной подготовки объектов провести маркетинговые мероприятия от своего имени и за свой счет, и соответствии с Техническим заданием В рамках подготовки типового агентского договора на осуществление от имени Российской Федерации функции продавца имущества были разработаны технические задания: 1. На проведение полной проверки и подтверждения должного соответствия (due diligence). 2. На проведение маркетингового исследования и информационного сопровождения продаж объектов недвижимого имущества. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 1110-р «О приватизации находящихся в федеральной собственности акций открытых акционерных обществ ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.1.5:									
17	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
18	Основное мероприятие 1.2 Управление отчуждением объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		69 003,00	8 656,30	60 346,70	60 346,70
19	Мероприятие 1.2.1 Формирование методологии проведения мероприятий по- предварительному анализу вовлекаемых в оборот объектов, в том числе анализу структуры объекта, спроса и потребностей инвесторов, состояния рынка, регуляторной среды, повышению капитализации и инвестиционной привлекательности объектов, - проверка должного соответствия, позволяющих наиболее полно сформировать представление об объектах, подлежащих разгосударствлению	X	Аксенов И.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Приказом Росимущества от 30 декабря 2014 г. № 530 утверждены Методические рекомендации по ежеквартальному мониторингу деятельности управляющих компаний, которым переданы функции единичных исполнительных органов акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и которые не включены в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р (далее - Приказ). На основании данного Приказа Управлением проведен анализ эффективности деятельности следующих управляющих компаний осуществляющих полномочия единичного исполнительного органа АО по состоянию на 31.12.2014: 1.ОАО «ИНПЦ ТЛП» осуществляет полномочия единичного исполнительного органа ОАО «ЦНИИМашдеталь», ОАО «ИИЦ», ОАО «ЦНИИЛКА», ОАО «ЦНИИПИК» и ОАО «ЦНИИКТ». В связи с не достижением данными АО нормативного значения интегрального показателя эффективности деятельности – более 70 баллов, целесообразно считать деятельность управляющей компании ОАО «ИНПЦ ТЛП» неудовлетворительной. 2. ФГУП «ИИЦЭГ» осуществляет полномочия единичного исполнительного органа ОАО "Санаторий "Россиянка", ОАО "Инвест-Сервис-Котельники" и ОАО "Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр "Большой Утриш". В связи с не достижением ОАО "Санаторий "Россиянка", ОАО "Инвест-Сервис-Котельники" нормативного значения интегрального показателя эффективности деятельности – более 70 баллов, целесообразно считать деятельность управляющей компании неудовлетворительной. В отношении "Научно-экспериментальный морской биотехнологический центр "Большой Утриш" необходимо отметить, что определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24.03.2014 по делу № А32-37356/2012 в	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.1:									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
22	Контрольное событие 1.2.1.4 Подготовлен отчет об эффективности деятельности управляющих компаний, которых переданы функции единоличных исполнительных органов акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и которые не включены в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р	включено в ведомственный план	Пушкарь Я.А., начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	01.04.2016		X	X	X	X	X
23	Мероприятие 1.2.2 Организация реализации среднесрочных прогнозных планов (программ) приватизации федерального имущества, а также текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества	X	Аксенов И.В., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	1. Разработан и утвержден порядок организации продажи приватизируемого имущества и типовых форм необходимых документов в отношении обществ, включенных в план приватизации на 2014-2016 гг. Государственной программой утверждены КПЭ продаж, определена целевая функция для хозяйственных обществ и объектов казны. КПЭ продаж на 2014-2016 гг. утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 327 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", приказ Росимущества от 05.02.2015 №35 "Об утверждении Методики расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизации" государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным имуществом". Дополнительно для Территориальных управлений Росимущества КПЭ определены приказом Росимущества от 18.05.2015 № 194 "О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности". Приказом Росимущества от 01.04.2014 г. № 104 и дополнениями и изменениями к нему в Территориальные управления было делегировано 196 акционерных обществ, приказом от 02.10.2014 № 382 - 596 объектов имущества государственной казны, подлежащего приватизации. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации АО «РАД» является уполномоченным продавцом акций 197 акционерных обществ и 81 объекта недвижимого имущества, в ООЮ «ЭБЪ Капитал» - 11 акционерных обществ. В рамках выполнения прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2014-2016 гг. по состоянию на 01.07.2016 продано 287 пакетов акций акционерных обществ. Общая сумма сделок	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.2:									
25	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
26	Контрольное событие 1.2.2.6 Подготовлены предложения в программу приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017-2020 годы	включено в ведомственный план	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	01.04.2016		X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Мероприятие 1.2.3 Реформирование системы проведения продаж раскрытия информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий	X	Степанов М.Б., начальник Управления инвестиционных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Завершено развитие единого информационного пространства продаж (www.torg.gov.ru). Ведется работа по раскрытию информации о подлежащих продаже объектах с использованием современных информационных технологий, включая информационное сопровождение уполномоченных от имени Российской Федерации продавцов и инвестиционных консультантов, размещение информации о проводимых торгах на сайтах www.avito.ru, www.it.ru, на лентах информационных агентств ИТАР-ТАСС и РИА Новости, размещение рекламных блоков в деловых СМИ и наружной рекламе, печать буклетов и их распространение на российских и международных деловых форумах и мероприятиях (в зависимости от стоимости и вида отдельных приватизируемых активов).	69 003,00	8 656,30	60 346,70	60 346,70
28	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.3:									
29	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
30	Мероприятие 1.2.8 Реализация планов-графиков достижения целевых функций управления в отношении подлежащих реструктуризации федеральных государственных унитарных предприятий	X	Павлов А.Ю., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
31	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.2.8:									
32	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
33	Мероприятие 1.2.10 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий между публичными образованиями	X	Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон № 122-ФЗ по упрощению процедуры передачи объектов между публичными образованиями и направленны в Минэкономразвития письмом от 02.04.2013 № ДМ-07/13809; принят приказ Росимущества № 358 от 21.11.2013 "О делегировании территориальным управлениям Федерального агентства по управлению государственным имуществом полномочий по передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность", который делегирует полномочия по принятию решений территориальным органам Росимущества в части жилищного фонда и объектов инфраструктуры, что значительно упрощает процедуру принятия управленческого решения. Кроме того основной причиной отказа органов местного самоуправления от приема объектов жилищного фонда является техническое состояние данных объектов. Однако необходимо подчеркнуть, что действующим законодательством Российской Федерации передача имущества на иной уровень публичной собственности не ставится в зависимость от состояния объектов. Принимая во внимание изложенное, Росимуществом разработан алгоритм передачи объектов жилищного фонда и направлен в адрес территориального управления Росимущества в Московской области и в адрес территориального управления Росимущества в городе Москве в качестве пилотного проекта.	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Основное мероприятие 1.3 Управление развитием объектов федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		490 030,30	465 340,80	83 433,30	197 489,40
44	Мероприятие 1.3.1 Внедрение механизмов по ограничению приобретения компаниями с государственным участием и их дочерними и зависимыми обществами акций и долей хозяйственных обществ, в том числе путем реализации нормативно установленных процедур согласования принятия соответствующих решений	X	Слигун Н.А., ВРИО начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Принятие решений по вопросам, указанным в данном мероприятии, осуществляется только в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации (для АО 91-р) или директивами Росимущества (для АО не 91-р), о чем письмом Росимущества от 27.01.2014 № ОД-11/2565 доведена информация до сведения всех АО с государственным участием.	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.1:									
46	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
47	Мероприятие 1.3.3 Повышение качества корпоративного управления путем расширения практики внедрения документов стратегического планирования деятельности (включая систему ключевых показателей эффективности деятельности, программы инновационного развития), обеспечение перехода на международные стандарты отчетности, а также внедрение иных элементов передового корпоративного законодательства	X	Слигун Н.А., ВРИО начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Во исполнение отдельных поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Росимуществом письмом от 29.04.2014 № ОД-11/18576 до сведения АО была доведена необходимость формирования вертикальной системы стратегического планирования АО, построенной на основе: - стратегии развития госкомпании; - долгосрочной программы развития госкомпании; - текущего (тактического) планирования; - аудита реализации долгосрочной программы развития госкомпании; - системы ключевых показателей эффективности. Разработаны и утверждены соответствующие документы. Методические рекомендации по разработке дивидендной политики в акционерных обществах с государственным участием утверждены приказом Росимущества от 29.12.2014 № 524.	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.3:									
49	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
50	Мероприятие 1.3.4 Повышение качества корпоративного управления путем установления совместно с профессиональными общественными объединениями квалификационных требований к профессиональным директорам, предусматривающих наличие определенных компетенций и навыков, подтвержденных общепризнанными мировыми сертификатами	X	Слигун Н.А., ВРИО начальника Управления корпоративных технологий, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Критерии отбора независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в органы управления и контроля акционерных обществ с государственным участием утверждены установочным заседанием Комиссии по отбору профессиональных директоров от 25.08.2014 № 448.	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.4:									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Мероприятие 1.3.8 Обеспечение передачи находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения религиозным организациям в безвозмездное пользование либо в собственность для использования по целевому назначению	X	Аноприенко С.М., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Направлены уведомления в федеральные органы исполнительной власти о необходимости представления в Росимущество перечня мероприятий по высвобождению имущества религиозного назначения с указанием сроков, этапов и размеров бюджетных ассигнований для подготовки плана передачи: Минкомсвязи России: от 27.03.2014 № ИБ-06/12701от 04.06.2013 № ИБ-06/25099 от 17.04.2015 № ИБ-06/15175от 08.07.2013 № ИБ-06/30789Роснефть.от 22.04.2014 № ИБ-06/17413 от 14.05.2013 № ИБ-06/20514 № АП-06/30807 от 29.07.2015 Минэнерго России.от 18.12.2013 № СА-06/59556от 07.08.2013 № ИБ-06/36077 Минобрнауки России: от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 29.12.2014 № СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535от 21.05.2013 № ИБ-06/22342от 17.12.2013 № СА-06/59481от 29.12.2014 № СА-06/56061 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535от 17.12.2013 № СА-06/59481от 10.07.2013 № ИБ-06/31151 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535от 07.06.2013 № ИБ-06/25845от 17.12.2013 № СА-06/59481 от 08.05.2015 № ИБ-06/18338 от 23.09.2013 № ИБ-06/44263 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535от 29.01.2014 № ИБ-06/3043от 23.04.2015 № СА-06/16177 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535от 12.02.2014 № ИБ-06/5243 от 23.04.2015 № СА-06/16177от 30.04.2015 № ИБ-06/17535от 04.02.2014 № ИБ-06/3933 от 29.12.2014 № СА-06/56061от 30.04.2015 № ИБ-06/17535от 28.08.2014 № ИБ-06/37116от 12.11.2014 № ИБ-06/48249от 12.11.2014 № ИБ-06/48249 от 30.04.2015 № ИБ-06/17535от 26.11.2014 № ИБ-06/50592 От 28.01.2016 № ИБ-06/2673 № АП-06/3477 от 02.02.2016 От 17.02.2016 № АП-06/5971 от 29.03.2016 № ИБ-06/11951 Минкультуры России: от 08.04.2014 № СА-06/14539от 26.06.2014 № ИБ-06/27271от 23.10.2014 № ИБ-06/45534от 01.07.2014 № ИБ-06/28262от 12.11.2014 № ИБ-06/48252от 10.09.2014 № ИБ-06/38790от 13.02.2014 № ИБ-06/5514от 18.08.2014 № ИБ-06/35483 № АП-06/24811 от 20.06.2016 № ИБ-06/25068 от 21.06.2016 № АП-06/5971 № ИБ-06/14567 от 03.04.2014 № ИБ-06/24303 от 03.04.2014 № ИБ-06/24303	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.8:									
62	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
63	Мероприятие 1.3.9 Обеспечение реализации мероприятий по передаче имущества казны Российской Федерации в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность	X	Аноприенко С.М., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Проведена регистрация права собственности Российской Федерации на объекты культурного наследия в рамках распоряжений Правительства Российской Федерации: 577-р от 18 апреля 2012 г. 1754-р от 12 октября 2010 г. 1572-р от 19 октября 2009 г. 1148-р от 30 июня 2012 г. 438-р от 26 марта 2013 г. 1560-р от 31.08.2013 № 651-р от 06.05.08 № 680-р от 19.05.09 № 2057-р от 31.12.08 № 1018-р от 10.06.11 № 1100-р от 30.06.10 № 802-р от 16.05.11 № 1676-р от 11.09.12	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.9:									
65	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Мероприятие 1.3.10 Обеспечение проведения мероприятий по формированию имущественной основы деятельности федеральных органов государственной власти, а также иных организаций в случаях, установленных нормативными правовыми актами, в том числе путем проведения мероприятий по размещению соответствующих организаций в зданиях, отвечающих современным требованиям к эксплуатации и решению возложенных на органы власти полномочий	X	Аноприенко С.М., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Росимуществом разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О разграничении права собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны» (далее – проект). Проект согласован МЧС России без замечаний (письмо от 23.04.2015 № 43-1799-11) и письмом Росимущества от 28.04.2015 № ИБ-06/16929 направлен в адрес Минэкономразвития России для его внесения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.10: Проект постановления Правительства Российской Федерации «О разграничении права собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны, введенных в эксплуатацию до 27 декабря 1991 г.» (далее - постановление) направлен письмом от 19 августа 2015 г. № ИБ-06/34061 в адрес Минэкономразвития России для последующего внесения в Правительство Российской Федерации. Мероприятий по разграничению права собственности в отношении защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации будут завершены после выхода постановления, путем принятия Правительством Российской Федерации 85 решений.									
68	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
69	Контрольное событие 1.3.10.7 Изменена организационно правовая форма ФГУП "Росразмещение"	включено в ведомственный план	Аноприенко С.М., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2015		31.12.2016	X	X	X	X	X
70	Контрольное событие 1.3.10.11 Закреплены защитные сооружения гражданской обороны в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности 20%	включено в ведомственный план	Аноприенко С.М., начальник Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2015		31.12.2016	X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Мероприятие 1.3.11 Обеспечение реализации в механизмах регулярного контроля и анализа использования федерального имущества, переданного на вещное право федеральным организациям, в том числе используемого по договорам третьими лицами, а также развития единого информационного пространства проведения торгов по предоставлению федерального имущества.	X	Яковская И.В., ВРИО начальника Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Приказом Росимущества от 27.02.2014 №62 утверждено Положение об организации мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования федерального имущества в организациях, подведомственных Росимуществу. Целью данного положения является определение порядка мониторинга финансово-хозяйственной деятельности и анализа использования федерального имущества в организациях, подведомственных Росимуществу. - В июне и декабре проведены контрольная проверка полноты и достоверности внесенных в информационные системы сведений подведомственных предприятий по итогам I полугодия и 9 месяцев 2014 года соответственно. - По итогам 2014 года был подготовлен доклад (№ВГ-02/55 от 31.12.2014) на имя руководителя Росимущества по мониторингу и контролю деятельности подведомственных предприятий в рамках приказа №62. - Приказом Росимущества от 02.09.2015 №343 утверждена обновленная версия Положения об организации мониторинга отчетности акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных государственных унитарных предприятий. - В мае и августе проведены контрольные проверки полноты и достоверности внесенных в информационные системы сведений подведомственных предприятий по итогам I квартала и 6 месяцев 2015 года соответственно. - По итогам 2015 года подготовлен доклад (№ВГ-02493 от 29.12.2015) на имя руководителя Росимущества по мониторингу и контролю деятельности подведомственных предприятий в рамках приказов №62 и №343. - По итогам 2015 года подготовлен доклад (№ВГ-02466 от 30.11.2015) руководству Росимущества о результатах мониторинга отчетности акционерных обществ с участием Российской Федерации и федеральных государственных унитарных предприятий в ИАС ЕССТГИ. - По итогам I квартала 2016 года в рамках исполнения Приказа № 343, в	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.11:									
73	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
74	Мероприятие 1.3.12 Подготовка изменений в нормативные правовые акты с целью минимизации количества объектов, составляющих казну Российской Федерации, путем установления ограничений по нахождению в казне объектов, имеющих «отраслевую принадлежность», а также стимулирования к передаче объектов отраслевым организациям либо к передаче в государственную собственность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность.	X	Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению содержания и сохранности потенциально опасных объектов государственной казны Российской Федерации». В настоящее время он согласован Минобороны России, Минфина России и Минпромторг России даны замечания. Росимуществом для подготовки согласительного совещания по данному проекту постановления Правительства РФ письмом от 04.07.2014 № ИБ-07/2906дсл направлена позиция по замечаниям для назначения даты согласительного совещания с участием Росимущества, Минфина России, Минпромторга России в Минэкономразвития России. Проводится работа по инвентаризации гидротехнических объектов. Также Росимуществом направлено письмо от 28.02.2013 № ИБ-07/8872 в Минэкономразвития России, где даны предложения по созданию правовых условий для минимизации состава имущества казны Российской Федерации, а также по совершенствованию правового регулирования передачи имущества на иной уровень собственности, создания правовых условий для обеспечения использования переданного имущества по определенному назначению, в том числе даны основные положения, которые будут отражаться в постановлении правительства РФ «Об управлении объектами федерального имущества, составляющими казну Российской Федерации»	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.12:									
76	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Мероприятие 1.3.13-Формирование предложений по обеспечению достаточного финансирования содержания жилого фонда, составляющего казну Российской Федерации	X	Хадиков К.А., начальник Управления имущества государственной казны, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Осуществление межбюджетных трансфертов осуществляется в рамках бюджетного законодательства (ст. 130-131 Бюджетного кодекса РФ), согласно которому в случае недостаточности денежных средств публичному образованию выделяются денежные средства на основании нормативно-правового акта. Кроме того, при передаче объекта на другой уровень собственности, дополнительное финансирование не предусмотрено, так как противоречит бюджетному законодательству. Управлением подготовлен проект письма в Минфин России о возможных вариантах таких трансфертов для обеспечения финансирования жилых домов, переданных на иной уровень собственности, который не согласован заместителем руководителя Росимущества Е.А. Макотниковой по вышеуказанным причинам. Направлены письма Губернаторам субъектов РФ в части оперативного принятия решений по передаче объектов жилого фонда и иных инфраструктурных объектов с собственностью муниципальных образований. Денежные средства, выделенные Минфином России на мероприятия, предусмотренные государственной программой "Управление государственным имуществом", доведены до территориальных управлений Росимущества для содержания объектов казны РФ, а также иных мероприятий, направленных на оптимизацию объектов казны РФ, в том числе на паспортизацию, которая позволит вовлечь в хозяйственный оборот значительное количество объектов казны. Также направлены обоснования по дополнительному финансированию в Минфин России, где на содержание объектов государственной казны, в том числе жилого фонда, запрошена сумма в размере 1 265 227 200 рублей на 2016, 2017 и 2018 годы, по 421 742 400 рублей на каждый год.	297 110,20	270 584,30	62 323,74	153 206,87
78	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.13:									
79	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
80	Мероприятие 1.3.15 Обеспечение реализации нормативно установленных принципов дивидендной политики, предусматривающих гарантированный минимум дивидендов при соблюдении интересов иных акционеров, положений о дивидендной политике в компании	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Мероприятие 1.3.16 Повышение эффективности управления компаниями с государственным участием путем внедрения совместно с профессиональными общественными объединениями механизмов независимой оценки качества корпоративного управления компаний с государственным участием	X	Павлов А.Ю., начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	В ходе реализации	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.16:									
83	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Мероприятие 1.3.18 Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг	X	Стояров Е.М., ВРИО начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Обеспечение публичности компаний с государственным участием путем поэтапного вывода компаний на организованный рынок ценных бумаг находится в процессе реализации. Росимущество направлено в Минэкономразвития России актуализированную информацию о сокращении участия Российской Федерации в уставных капиталах крупнейших компаний.	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.18:									
86	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
87	Мероприятие 1.3.19 Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки	X	Вольфовский В.С., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	На государственный кадастровый учёт поставлено 129 земельных участков общей площадью 5341 га, на 27 земельных участка общей площадью 417 га получены свидетельства о государственной регистрации права Российской Федерации. За I и II кварталы 2016 г. заключено 323 договоров аренды и 62 договоров купли-продажи земельных участков.	192 920,10	194 756,50	21 109,56	44 282,53
88	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.19:									
89	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
90	Мероприятие 1.3.21 Обеспечение вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот для жилищного строительства, в том числе жилья, включая жилье эконом-класса, строительства инфраструктуры, путем передачи земельных участков в собственность Фонду содействия развития жилищного строительства, либо путем передачи полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации. Внесение изменений в законодательные акты об установлении преимущества предложений земельных участков Фонду РЖС (за исключением необходимых для государственных и муниципальных нужд) с целью реализации полномочий Фонда	X	Вольфовский В.С., начальник Управления земельных отношений, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	За II квартал 2016 г. для указанных целей Фонду «РЖС» было передано 18 земельных участков общей площадью 1351596 кв. м, еще 49 земельных участка общей площадью 6556813 кв. м. были переданы субъектам Российской Федерации.	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.21:									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Мероприятие 1.3.25 Совершенствование системы внутреннего контроля акционерных обществ с участием Российской Федерации	X	Зенков О.С., советник руководителя Росимущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Методические рекомендации по организации и проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности утверждены Приказом Росимущества от 21.01.2016 №12; Методические рекомендации по противодействию коррупции прошли обсуждение с ЭКС Росимущества, АО стратегического перечня 91-ф и размещены в СЭДО; проект Методических рекомендаций по подготовке Положения о внутреннем контроле подготовлен и обсужден с Комитетом ЭКС Росимущества по управлению рисками и внутреннему контролю; Методические указания по подготовке Положения о внутреннем аудите, Положения о системе управления рисками собраны поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 ИП-П13-4148.	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.25:									
104	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
105	Мероприятие 1.3.26 Повышение эффективности и прозрачности реализации и распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, и иным изъятым имуществом, в том числе путем создания специализированных ИТ-систем	X	Ивановская М.Е., начальник Управления имущества со специальными режимами обращения, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
106	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.3.26:									
107	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
108	Основное мероприятие 1.4 Управление рисками в сфере реализации процессов управления федеральным имуществом	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		2 007,20	2 007,20	0,00	0,00
109	Мероприятие 1.4.1 Подготовка предложений по совершенствованию порядка и форм представления отчетности об управлении федеральным имуществом и достижении установленных показателей деятельности компаний с государственным участием	X	Аламова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	КПЭ деятельности территориальных органов за 2015 год размещены на Аналитической панели руководителя в ФГИАС ЕСУГИ	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.1:									
111	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.	
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
112	Мероприятие 1.4.2 Внедрение механизмов по усилению мониторинга и расширению форм контроля за управлением и использованием федерального имущества, достижением установленных показателей деятельности путем построения карты рисков (контрольной среды), разделения функциональных обязанностей между участниками процесса управления, а также внедрения системы автоматического контроля, заложенного в системы процессинга	X	Яковская Н.В., ВРИО начальника Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016			X	- Подготовлен доклад руководству Росимущества по итогам анализа основных процессов в Росимуществе с указанием рекомендаций в части повышения эффективности контрольных механизмов в указанных процессах (аудит процессов), с указанием выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а также рекомендаций по их устранению (№ВГ-02/491 от 25.12.2015). В Iом квартале 2016 года планируется проведение проверки исполнения структурными подразделениями Росимущества рекомендаций по устранению выявленных недостатков и совершенствованию направлений их деятельности по результатам проведенного ранее аудита процессов. - Подготовлен доклад руководству Росимущества по итогам анализа основных процессов в территориальных органах Росимущества с указанием рекомендаций в части повышения эффективности контрольных механизмов в указанных процессах (аудит процессов), с указанием выявленных типовых и наиболее значимых нарушений, а также рекомендаций по доработке методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества (№ВГ-02/486 от 23.12.2015) - В рамках выработки рекомендаций по приведенно к единому формату в рамках описания процессов и процедур взаимодействия в Росимуществе Управлением внутреннего контроля проведена проверка по теме «Оценка качества контрольных механизмов в рамках взаимодействия территориальных органов Росимущества и центрального аппарата Росимущества с учетом Методических рекомендаций по основным направлениям деятельности территориальных органов Росимущества», результаты которой предполагаются к использованию в качестве базовых рекомендаций (акт от 20 ноября 2014 года). В целях доработки методических рекомендаций по основным направлениям деятельности издано поручение от 10.03.2014 №601	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.2:										
114	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
115	Мероприятие 1.4.3 Реализация мероприятий по формированию и внедрению системы внешнего контроля, включая расширение форм и инструментов представления отчетности, усиления взаимодействия с уполномоченными контрольными органами при проведении проверочных мероприятий, а также обеспечения публичного контроля за управлением федеральным имуществом, включая вовлечение объектов в хозяйственный оборот	X	Яковская Н.В., ВРИО начальника Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016			X	Информация о статусе исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, поступивших на исполнение в Росимущество в 2015 году и в 2016 году, подготовлена и направлена руководителю Росимущества докладами № 2/183 от 12.05.2016 и № 2/199 от 20.05.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.3:										
117	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы											
118	Контрольное событие 1.4.3.7 Проведен анализ выполнения структурными подразделениями Росимущества планов устранения нарушений по итогам ранее проведенных проверок со стороны внешних проверяющих органов, подготовлен доклад руководителю Росимущества с соответствующими рекомендациями	включено в ведомственный план	Яковская Н.В., ВРИО начальника Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.06.2016	20.05.2016			X	X	X	X	X

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Мероприятие 1.4.4 Реализация мероприятий по формированию контроля ключевых параметров, включая формирование долгосрочного прогноза результатов деятельности, оценки эффективности управления федеральным имуществом, в том числе с учетом основных финансовых результатов, оценки влияния отдельных направлений на совокупный результат деятельности, а также привязки текущих целей к стратегическим ориентирам	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Информация для годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2015 год была направлена в Минэкономразвития России письмами от 15.02.16 г. № ВГ-02/5523 и от 17.02.16 г. № ВГ-02/5964. Информация о мониторинге реализации государственной программы за 1 квартал 2016 года направлена в Минэкономразвития России письмом от 15.04.2016 г. № ВГ-02/15135.	2 007,20	2 007,20	0,00	0,00
120	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.4:									
121	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
122	Мероприятие 1.4.5 Формирование системы внутреннего контроля органов, уполномоченных в сфере управления федеральным имуществом, в том числе путем формирования единых принципов осуществления деятельности подразделениями внутреннего контроля, перехода к регулярному получению и анализу данных для осуществления текущего мониторинга деятельности и обеспечения координации взаимодействия с органами внешнего контроля	X	Яковлева И.В., ВРНО начальника Управления внутреннего контроля, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	- Основные подходы к формированию карт рисков и предварительные результаты были представлены на семинаре с территориальными органами Росимущества 29.09.2014. Карты рисков регулярно обновляются по мере завершения очередных проверочных мероприятий, результаты используются в том числе при разработке риск-ориентированных планов проверок на будущий период. - Очередное обновление карт рисков завершено 25.09.2015 в рамках подготовки материалов для первого заседания Совета по анализу ведомственных рисков и антикоррупции в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом. Карты рисков направлены членам Совета, в том числе руководителю Росимущества. - Приказом Росимущества от 04.07.2014 №248 утвержден Порядок осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, на основании которого предполагается формирование системы дистанционного мониторинга.- Проведены пилотные проверки территориальных органов в рамках регулярного дистанционного мониторинга целевого и эффективного использования бюджетных средств, сформирована инфраструктура обмена данными из систем бух.отчетности территориальных органов. С учетом результатов пилотного проекта, на 2015 год запланирован ряд дистанционных проверок. - В Управлении внутреннего контроля сформирован отдел мониторинга специальных проектов, в положении о котором предусмотрены функции анализа, выявления рисков и разработка рекомендаций в том числе и в части проектов, предусмотренных планом реализации госпрограммы. Дополнительно сформирована внутренняя нормативная база для проведения аудита: Приказ Росимущества от 08.04.2015 №140 «Об организации проектной деятельности в Федеральном агентстве по управлению государственным	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.5:									
124	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
125	Мероприятие 1.4.6 Проведение мероприятий по администрированию и планированию поступлений в федеральный бюджет от продажи и использования федерального имущества	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	30.12.2016		X	Принят приказ Росимущества от 30.12.2015 г. № 553 "О мерах по выполнению бюджетного задания на 2016 год". Принят приказ Росимущества от 25.12.2015 г. № 534 "Об осуществлении Федеральным агентством по управлению государственным имуществом полномочий главного администратора доходов федерального бюджета и осуществлении полномочий администраторов доходов федерального бюджета его центральным аппаратом и территориальными органами" (с измен. от 15.02.2016 г. № 57)	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.4.6:									
127	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
128	Основное мероприятие 1.5 Совершенствование учета и мониторинга использования федерального имущества	X	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2018		X		0,00	0,00	0,00	0,00
129	Мероприятие 1.5.1 Проведение комплекса мероприятий по выявлению и учету имущества, формируемого в отношении него полных и достоверных сведений	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Росимуществом проведена сверка сведений о правообладателях федерального имущества на основании сведений из ЕГРЮЛ, по результатам которой были выявлены ряд организаций, прекративших свою деятельность (протокол совещания УРФИ от 06.04.2015 № 18-202пр). На основании проведенной сверки даны соответствующие поручения территориальным управлениям Росимущества по актуализации сведений, содержащихся в реестре федерального имущества, в отношении вышеуказанных организаций письмами от 09 апреля 2015 г. № ОД-18/13739, от 17 июня 2015 г. № АЧ-18/24234. В соответствии с приказом Росимущества от 24.04.2015 № 165 "О закреплении федеральных государственных унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий, акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью с государственным участием за структурными подразделениями Росимущества, а также делегировании территориальным управлениям Росимущества отдельных прав акционера – Российской Федерации по акционерным обществам" проведена актуализация распределения ФГУП и АО между структурными подразделениями Росимущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.1:									
131	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
132	Мероприятие 1.5.3 Проведение мероприятий по расширению системы учета и управления федеральным имуществом путем объединения/интеграции с ЕГРП, иными внешними и внутренними учетными и иными ресурсами, бизнес-системами, визуализацию и контроль исполнения	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	22 января 2015 года проведена конференция по совершенствованию порядка учета федерального имущества с использованием современных информационных технологий с федеральными органами исполнительной власти при участии представителей "Корпорации ПАРУС" и фирмы «С», которые рассказали о функциональных возможностях программного обеспечения компаний для автоматизации процесса учета федерального имущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.3:									
134	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВВП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Мероприятие 1.5.4 Подготовка предложений по методологии учета финансовых параметров объектов и методике сравнительного анализа эффективности управления объектами	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
136	Мероприятие 1.5.6 Проведение комплекса мероприятий, направленных на мониторинг и контроль хода работ по определению целевого назначения федерального имущества, в рамках исполнения требований приказа Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 784	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Письмом Росимущества от 18.03.2016 № ОД-18/10402 в адрес Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации был направлен доклад "Основные итоги сравнительного анализа показателей федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций по определению целевого назначения федерального имущества, достигнутых в 2014 и 2015 годах". В рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2013 г. (пункт 2 раздела I протокола № 3), от 15 сентября 2014 г. № ИШ-П13-6974 и от 06 апреля 2015 г. № ИШ-П13-34пр (далее - Поручения Правительства Российской Федерации), Государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327, а также приказа Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. № 784 Росимуществом письмом от 04.07.2016 № ЕГ-18/27244 направлены в адрес ФОИВ промежуточные итоги выполнения работ по определению целевого назначения федерального имущества. Кроме того, письмом Росимущества от 07.07.2016 № ДП-18/27943 в адрес Правительства Российской Федерации направлен доклад об определении целевого назначения федерального имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.6:									
138	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
139	Мероприятие 1.5.7 Реализация механизма предоставления Росимуществом и его территориальными органами выписок из реестра федерального имущества посредством МВ-портала, Единого портала государственных услуг и Многофункциональных центров	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		0,00	0,00	0,00	0,00
140	Мероприятие 1.5.8 Методическое и организационное сопровождение перехода на учет и ведение реестра федерального имущества исключительно в электронном виде	X	Азанова Ж.Г., начальник Управления реестра федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	В I квартале 2016 года издано 3 приказа Росимущества (от 12.01.16 г. № 4, от 13.01.2016 г. № 5, от 26.01.2016 г. № 18), подписан протокол об информационном взаимодействии с Росморчфлотом (к соглашению от 08.12.2015 г. № 01-18/472/СТ-40/13491), подготовлены и письмом от 31.03.2016 г. № 18/12447 в Минэкономразвития России направлены дополнительные предложения по внесению изменений в приказы Минэкономразвития России от 11.09.2007 г. № 306 и 307.	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.5.8:									

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Мероприятие 1.6.5 Обновление методических рекомендаций по основным направлениям деятельности	X	Делюнова Н.Г., начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	По КС 1.6.5.5. Завершен второй этап внедрения системы оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества (ТО) по управлению федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности (КПЭ). По итогам 2015 года промышленной эксплуатации системы оценки ТО по КПЭ ТО) 21.02.2016 произведен расчет КПЭ ТО в программном модуле «КПЭ ТО». Результаты расчета использовались в том числе для обоснования предложений по оптимизации схемы размещения территориальных органов Росимущества. Изданы приказы Росимущества от 18.05.2015 № 194 «О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности» и от 26.11.2015 № 469 «О внесении изменений в приказ Росимущества от 18.05.2015 № 194 «О системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом по ключевым показателям эффективности». Комплексная система управления территориальными органами Росимущества отмечена как одна из лучших согласно п. 9 раздела II протокола от 20.04.2016 № 2 заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы.	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.5. -									
161	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
162	Контрольное событие 1.6.5.5 Завершен второй этап внедрения системы расчета ключевых показателей эффективности деятельности территориальных органов Росимущества в части управления федеральным имуществом за 2015 год	включено в план реализации государственной программы	Делюнова Н.Г., начальник Управления анализа и координации деятельности территориальных органов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.04.2016	01.04.2016		X	X	X	X	X
163	Мероприятие 1.6.6 Проведение мероприятий в области организации оценки федерального имущества	X	Целуев А.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		231 445,50	0,00	24 577,36	59 872,12
164	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.6: КС 1.6.6.1: На текущий момент проводится правовая экспертиза возможности проведения инициативного аудита АО и ФГУП									
165	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятия	Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб.
								Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Предусмотрено ГП	Кассовое исполнение на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Контрольное событие 1.6.6.1 Внесены изменения в приказ Росимущества № 356 от 3 ноября 2011 г. и № 290 от 11 сентября 2011 г., предусматривающие информирование Управления организации оценки федерального имущества об издании распоряжения о необходимости проведения инициативного аудита ФГУП и ОАО со сроком в течение трех рабочих дней после издания соответствующего распоряжения	включено в ведомственный план	Целуев А.В., начальник Управления организации оценки федерального имущества, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	01.07.2015		31.12.2016	X	X	X	X	X
167	Мероприятие 1.6.7 Проведение мероприятий по кадровому, административно-хозяйственному, образовательному, медицинскому и социальному обеспечению, а также проведение работ с подведомственными организациями Административного управления Росимущества	X	Нерябов А.Ф., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	Организация бесперебойной работы Росимущества в части кадрового обеспечения центрального аппарата и территориальных органов, снабжения работников Росимущества материальными средствами, повышения мотивации государственных гражданских служащих, создания механизмов противодействия коррупционным проявлениям в центральном аппарате и территориальных органах, эффективного управления государственной собственностью, защиты от несанкционированного доступа в здания Росимущества; обеспечение бесперебойной работы всех инженерных систем административных зданий Росимущества.	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.7:									
169	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
170	Мероприятие 1.6.8 Организация обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления федеральным имуществом и приватизацию»	X	Мякотникова Е.А., заместитель руководителя, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X		3 725 849,20	3 327 158,00	1 327 244,74	901 136,03
171	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.8: Экономия по результатам конкурсных процедур.									
172	Меры нейтрализации/ минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы										
173	Мероприятие 1.6.9 Повышение мобилизационной готовности Росимущества	X	Нерябов А.Ф., ВРИО начальника Управления кадров и обеспечения деятельности, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	31.12.2016		X	План мероприятий по повышению мобилизационной готовности Росимущества разработан в полном объеме.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Причины невыполнения/ отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП	Мероприятие 1.6.9:									

